



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

ที่ พจ ๗๔๖๐๑/๒๑๔

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และนายองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้สรุปรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแผนฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาววิวรรณ ศรีแก้ว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุกัญญา พงษ์ไพโร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ศักดิ์ คำภูมิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ แดงทองดี)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม



รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม  
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

(๒) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการท้องถิ่นอาสาชุมชน ร่วมใจ สร้างปาร์กซ์น้ำ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๔,๙๐๐	๕,๑๐๐	✓				๒๕-๒๗ มี.ค.๖๙	กองส่งเสริม การเกษตร	
๒	โครงการปลูกป่า ปลูกปลา เฉลิมพระเกียรติ ร. ๑๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓		ก.ค.๖๙	กองส่งเสริม การเกษตร	
๓	โครงการปลูกหญ้าแฝกตาม แนวพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓		พ.ค.-ก.ย. ๖๙	กองส่งเสริม การเกษตร	
๔	โครงการส่งเสริมการจัดการ มลพิษทางอากาศในชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓		ม.ค.-เม.ย. ๖๙	กองส่งเสริม การเกษตร	
๕	โครงการส่งเสริมการผลิต การบริโภคและบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓		ต.ค.๖๘- ม.ค.๖๙	กองส่งเสริม การเกษตร	
๖	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓		ม.ค.-ก.ย. ๖๙	กองส่งเสริม การเกษตร	
๗	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำในชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓		ม.ค.-ก.ย. ๖๙	กองส่งเสริม การเกษตร	

(๒) แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๘	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓		ม.ค.-ก.ย. ๖๙	กองส่งเสริม การเกษตร	
รวม ๘ โครงการ		๒๗๐,๐๐๐	๑๙๔,๙๐๐	๗๕,๑๐๐							

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จากฐานเกษตรกรรมและทุนทางวัฒนธรรม

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการโรงเรียนเกษตรกร ตำบลวังหลุม	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓		ม.ค.-ก.ย. ๖๙	กองส่งเสริม การเกษตร	
รวม ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐							

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๒ กลยุทธ์เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและพลังทางสังคมเพื่อการพัฒนา

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๗๐๔,๔๐๐	๗,๕๒๖,๕๐๐	๕,๑๗๘,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๔๓๖,๐๐๐	๑,๙๗๐,๕๐๐	๑,๔๖๕,๖๐๐		✓			ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๓๘,๐๐๐		✓			ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	เงินสำรองจ่าย	๒๓๒,๕๙๐	๓๘๒,๑๗๕	๘๐,๓๑๕		✓			ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๒๓๐,๐๐๐
รวม ๔ โครงการ		๑๖,๔๓๒,๘๙๐	๙,๙๐๐,๙๗๕	๖,๗๖๑,๙๑๕							

## (๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐			✓		ม.ค.-ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคที่มียุ่งกลายเป็นพาหะ	๒๐๐,๐๐๐	๔,๒๓๐	๑๙๕,๗๗๐		✓			ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	สนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			✓		ธ.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการ ๑ ครั้วเรือน ๑ อถล. ๑ ถึงขยะเปียกลดโลกร้อน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		ม.ค.-ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๖	โครงการขับเคลื่อนธนาคารขยะ รีไซเคิล	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		ม.ค.-ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
๗	โครงการหมู่บ้านต้นแบบ ด้านการจัดการขยะในชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		ม.ค.-ก.ย.๖๙	กอง สาธารณสุขฯ	
รวม ๗ โครงการ		๕๕๐,๐๐๐	๔,๒๓๐	๕๔๕,๗๗๐							

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการค่าย ๓ วัย ปันยิ้ม สร้างสุข สุขภาพดี	๕๐,๐๐๐	๔๘,๗๗๕	๑,๒๒๕	✓				๒๕-๒๗ ก.พ.๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐				✓	มี.ค.๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๓	โครงการพัฒนาสตรีในการพัฒนา ชุมชน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓		มี.ย.๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการเยาวชนทำได้ รวมพลังต้านภัยยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓		ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	
๕	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ ระยะสั้น	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓		ก.ค.๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	
รวม ๕ โครงการ		๓๑๐,๐๐๐	๔๘,๗๗๕	๑๖๑,๒๒๕							

(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อปท. ในเขตอำเภอตะพานหิน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓		เม.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการสืบสานประเพณี ทำขวัญข้าว	๕๐,๐๐๐	๐	๐				✓	ม.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ	โอนลด ๕๐,๐๐๐

(๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๓	โครงการสืบสานประเพณี เผาข้าวหลามทิพย์	๕๐,๐๐๐	๐	๐				✓	ก.พ.๖๙	กองการศึกษา	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๔	โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ตำบลวังหลุม	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓				
๕	สนับสนุนโครงการจัดริ้วขบวน ถวายดอกบัวงานมัสการหลวง พ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตร	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓				๒๑ ม.ค.๖๙	กองการศึกษา	
๖	สนับสนุนโครงการส่งเสริมการ จัดงานประเพณี เพื่อกระตุ้นการ ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร กิจกรรม ประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัด พิจิตรซึ่งด้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐		✓			ส.ค.-ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	
๗	โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมไทยวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓			ก.ค.-๖๙	กองการศึกษา	
รวม ๗ โครงการ		๒๕๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐							

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๓ กลยุทธ์เสริมสร้างความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓		มี.ค.-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตำบลวังหลุม	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			✓		ก.ค.-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	
๓	โครงการสร้างแนวป้องกันไฟฟ้า	๕๐,๐๐๐	๔๒,๐๒๐	๗,๙๘๐	✓				๒๔ ก.พ.๖๙	สำนักปลัด	
รวม ๓ โครงการ		๒๘๐,๐๐๐	๔๒,๐๒๐	๒๓๗,๙๘๐							

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลตลอดช่วงชีวิตและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบ เพื่อไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้และคนคุณภาพ

๔.๑ กลยุทธ์เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและพลังทางสังคมเพื่อการพัฒนา

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๒๕๐,๐๐๐	๙๗,๔๖๘.๑๐	๑๐๗,๕๓๑.๙๐	✓				ม.ค.-๖๙	สำนักปลัด	โอนลด ๔๕,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		ก.ค.-๖๙	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร,สมาชิกสภา, พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต.วังหลุม	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐			✓		ก.ค.-๖๙	สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน	๑๕,๐๐๐	๒,๔๕๐	๑๒,๕๕๐		✓			ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	
๕	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ภาษีและการชำระภาษี	๑๕,๐๐๐	๕,๔๐๐	๙,๖๐๐	✓				ม.ค.-มี.ค. ๖๙	กองคลัง	
รวม ๕ โครงการ		๖๐๐,๐๐๐	๑๐๕,๓๑๘	๔๔๙,๖๘๑.๙๐							

๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทุกช่วงวัย

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (รายหัว)	๑๗๓,๔๐๐	๑๔๒,๘๐๐	๓๐,๖๐๐		✓			ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๒๘,๕๐๐	๐	๒๘,๕๐๐			✓		ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๑๖,๒๕๐	๐	๑๖,๒๕๐			✓		ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓		ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๑๔,๕๐๐	๐	๑๔,๕๐๐			✓		ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๘๘๒,๐๐๐	๔๙๘,๔๒๐	๓๘๓,๕๘๐		✓			ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	
๗	สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๒,๗๐๐,๐๐๐	๑,๓๓๐,๓๑๐	๑,๕๖๙,๖๙๐		✓			ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ	
รวม ๗ โครงการ		๓,๘๒๔,๖๕๐	๑,๗๗๑,๕๓๐	๒,๐๕๓,๑๒๐							

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และระบบนิเวศของเมืองเพื่อนำไปสู่เมืองที่น่าอยู่ มั่นคง และยั่งยืน

๕.๑ กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอารีย์ สัมมาศาสตร์ หมู่ที่ ๔	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๐	✓				๖ ก.พ.- ๑๒ มี.ค.๖๙	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยมาเนตร	๑๓๖,๐๐๐	๑๓๖,๐๐๐	๐	✓				๒ ก.พ.- ๑๒ มี.ค.๖๙	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันดิน หมู่ที่ ๑ บริเวณลำเหมืองสาธารณะหนองไผ่ล้อมบริเวณน่านายวิชัย คำนิน ทั้ง ๒ ข้าง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๙๐๐	๒,๑๐๐	✓				๓ มี.ค.- ๑๖ เม.ย.๖๙	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประเสริฐวงศ์ หมู่ที่ ๔	๖๕,๑๐๐	๖๕,๑๐๐	๐	✓				๖ ก.พ.- ๑๒ มี.ค.๖๙	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเรียบเหมืองโสภา หมู่ที่ ๒	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๐	✓				๕ ก.พ.- ๑๑ มี.ค.๖๙	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบเขาบรเพ็ด หมู่ที่ ๗	๒๙๘,๘๐๐	๒๙๘,๘๐๐	๐	✓				๖ ก.พ.- ๒๓ มี.ค.๖๙	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนา ๔ (บ้านนายปาน บุญแก้ว) หมู่ที่ ๓	๓๗,๗๐๐	๐	๓๗,๗๐๐			✓		พ.ค.-๖๙	กองช่าง	

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยาแก้ว หมู่ที่ ๓	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐	✓				๒ ก.พ.- ๑๒ มี.ค.๖๙	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนา นางนกแก้ว พงษ์บุตร หมู่ที่ ๕	๑๔๕,๓๐๐	๑๔๕,๓๐๐	๐	✓				๕ ก.พ.- ๑๑ มี.ค.๖๙	กองช่าง	
๑๐	โครงการขยายท่อเมนประปา ซอยนายไสว บุญยก ถึงวัดเนินทราย หมู่ที่ ๖	๗๑,๒๐๐	๗๑,๒๐๐	๐	✓				๙ - ๒๑ ธ.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๑	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๖ ซอยเส้นพัฒนา ถึงบ้านนายคุณ กันดี	๗๖,๖๐๐	๗๖,๖๐๐	๐	✓				๙ - ๒๑ ธ.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ จากบ้านนางบัวหลาน วงษ์นิล ถึงบ้านนางอทิตา วงษ์นิล	๓๒,๖๐๐	๐	๓๒,๖๐๐			✓		พ.ค.-๖๙	กองช่าง	
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่ารวกน้อย จากบ้านผู้ช่วยสุนิษา ถึง ลำเหมืองใหญ่	๑๙๖,๒๐๐	๐	๑๙๖,๒๐๐			✓		พ.ค.-๖๙	กองช่าง	
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยกรุณา	๗๙,๙๐๐	๐	๗๙,๙๐๐			✓		พ.ค.-๖๙	กองช่าง	

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑๐ จุด	๖๘,๗๐๐	๖๖,๐๐๐	๒,๗๐๐	✓				๑๓ ธ.ค.๖๘- ๕ ม.ค.๖๙	กองช่าง	
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๕ จุด	๑๐๓,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๓,๕๐๐	✓				๑๓ ธ.ค.๖๘- ๕ ม.ค.๖๙	กองช่าง	
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๕ จุด	๑๐๓,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๓,๕๐๐	✓				๑๓-๒๖ ม.ค.๖๙	กองช่าง	
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๕ จุด	๑๐๓,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๓,๕๐๐	✓				๑๓ ธ.ค.๖๘- ๕ ม.ค.๖๙	กองช่าง	
๑๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒๒ จุด	๑๕๑,๑๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๕,๑๐๐	✓				๑๓-๒๖ ม.ค.๖๙	กองช่าง	
๒๐	โครงการติดตั้งเสียดามสาย หมู่ที่ ๕	๕๑,๓๐๐	๕๑,๓๐๐	๐	✓				๑๓-๑๘ ม.ค.๖๙	กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสายคลองแห้ง หมู่ที่ ๔	๑๐๑,๐๐๐	๙๖,๘๐๐	๔,๒๐๐	✓				๙ ธ.ค.๖๘- ๑ ก.พ.๖๙	กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๘	๒๙๙,๖๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๑๑,๖๐๐	✓				๙ ธ.ค.๖๘- ๑ ก.พ.๖๙	กองช่าง	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากสามแยก บ้านวังหลุมใต้ ถึงนางางณัฐวรรณ คันธิยงค์	๒๙๙,๖๐๐	๐	๒๙๙,๖๐๐			✓		เม.ย.-มิ.ย. ๖๙	กองช่าง	
รวม ๒๓ โครงการ		๒,๙๘๙,๗๐๐	๒,๓๐๗,๕๐๐	๖๘๒,๒๐๐							

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑	ต่อเติมห้องเรียน/ห้องนอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินทราย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐				✓	เม.ย.-๖๙	กองการศึกษาฯ กองช่าง	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๒	ติดตั้งหลังคาบริเวณสนาม เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเขาบรเพ็ด	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓				๒๖ ธ.ค.๖๘- ๘ ม.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ กองช่าง	
รวม ๒ โครงการ		๓๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐							

## สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

### ปัญหา อุปสรรค

- ประชาชนมีความต้องการโครงการในโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก แต่งบประมาณในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหลุมมีจำนวนน้อย ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทำให้ยังไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
- โครงการที่ยกเลิกเนื่องจากปัญหาด้านระเบียบกฎหมายที่มีการประกาศรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๖๙ ทำให้โครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ และบางโครงการเลยกำหนดห้วงเวลาของประเพณีนั้น ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

### ข้อเสนอแนะ

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ